

立川市立第五小学校大規模改修工事（建築）請負変更契約

上記の議案を提出する。

平成 30 年 2 月 5 日

提出者 立川市長 清 水 庄 平

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立第五小学校大規模改修工事（建築）請負変更契約

立川市立第五小学校大規模改修工事（建築）請負契約（平成 29 年 6 月 13 日議決、立川市議案第 38 号）を次のとおり変更し、契約を締結する。

記

- 1 契約の方法 随意契約
- 2 契約の金額 982,616,400 円
- 3 工 期 限 平成 31 年 2 月 22 日
- 4 内 容 (1) 施設概要

校舎棟 延床面積約 7,319 平方メートル、鉄筋コンクリート
造一部鉄骨造、3 階建

(2) 設計概要

- ア 防水改修工事
- イ 外壁改修工事
- ウ 建具改修工事
- エ 内装改修工事
- オ 便所改修工事
- カ バリアフリー化工事
- キ 昇降機設備設置工事
- ク プール防水等改修工事
- ケ 附属建築物の一部建替工事及び改修工事
- コ アスベスト（非飛散材）撤去工事
- サ 外構工事
- シ 床スラブ補強工事
- ス 床スラブ補強に伴う附帯工事
- セ その他改修工事


(参 考)

立川市立第五小学校大規模改修工事（建築）請負変更契約
変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契 約 の 名 称	変更なし	立川市立第五小学校大規模改修工事（建築）請負契約
契 約 の 方 法	<u>随意契約</u>	<u>電子による条件付き一般競争入札</u>
契 約 の 金 額	<u>982,616,400円</u>	<u>863,989,200円</u>
契 約 の 相 手 方	変更なし	大阪市中央区久太郎町2丁目5番28号 大末建設株式会社 代表取締役 日 高 光 彰
工 期 限	<u>平成31年2月22日</u>	<u>平成30年9月10日</u>
内 容	(1) 施設概要 校舎棟 延床面積約 7,319 平方メートル、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、3階建 (2) 設計概要 ア 防水改修工事 イ 外壁改修工事 ウ 建具改修工事 エ 内装改修工事 オ 便所改修工事 カ バリアフリー化工事 キ 昇降機設備設置工事 ク プール防水等改修工事 ケ 附属建築物の一部建替工事及び改修工事 コ アスベスト（非飛散材）撤去工事 サ 外構工事 <u>シ 床スラブ補強工事</u> <u>ス 床スラブ補強に伴う附帯工事</u> <u>セ その他改修工事</u>	(1) 施設概要 校舎棟 延床面積約 7,319 平方メートル、鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、3階建 (2) 設計概要 ア 防水改修工事 イ 外壁改修工事 ウ 建具改修工事 エ 内装改修工事 オ 便所改修工事 カ バリアフリー化工事 キ 昇降機設備設置工事 ク プール防水等改修工事 ケ 附属建築物の一部建替工事及び改修工事 コ アスベスト（非飛散材）撤去工事 サ 外構工事 <u>シ その他改修工事</u>




立川市立第五小学校大規模改修工事（建築）



工事場所：立川市高松町1丁目12番25号（立川市立第五小学校）

案 内 図



(主な変更内容)

①：床スラブ補強工事

床スラブの厚さを調査したところ、設計より薄い箇所があることが判明したため、はりスラブの下に鉄骨小ばりを配置し、補強する。

②：床スラブ補強に伴う附帯工事

床スラブ補強に伴い、体補修を行う。

