

立川市立第二小学校等複合施設整備事業施設整備請負変更契約

上記の議案を提出する。

令和 8 年 3 月 17 日

提出者 立川市長 酒 井 大 史

理由

立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 38 年立川市条例第 68 号）第 2 条の規定による。

立川市立第二小学校等複合施設整備事業施設整備請負変更契約

立川市立第二小学校等複合施設整備事業施設整備請負契約（令和6年12月23日議決、立川市議案第122号）を次のとおり変更し、契約を締結する。


記

- 1 契約の金額 6,002,865,000円


(参 考)

立川市立第二小学校等複合施設整備事業施設整備請負変更契約
変更対照表

区 分	新 契 約	現 契 約
契 約 の 名 称	変更なし	立川市立第二小学校等複合施設整備事業施設整備請負契約
契 約 の 方 法	変更なし	随意契約
契 約 の 金 額	<u>6,002,865,000円</u>	<u>5,934,500,000円</u>
契 約 の 相 手 方	変更なし	東京都八王子市旭町 12 番 4 号 日本生命八王子ビル 4 階 関東・長井特定建設工事共同企業体 構成員（代表者） 群馬県太田市飯田町 1,547 番地 O T A スクエアビル 7 F 関東建設工業株式会社 代表取締役 高 橋 明 構成員 立川市富士見町 2 丁目 11 番 16 号 株式会社長井工務店 代表取締役 長 井 守
工 期 限	変更なし	令和12年 1 月10日
内 容	変更なし	(1) 設計業務 (2) 建設業務 (3) その他業務



立川市立第二小学校等複合施設整備事業施設整備



工事場所：立川市曙町3丁目23番1号（立川市立第二小学校）

案内図



(主な変更内容)

- ① 土地の履歴調査の追加 (ガソリン保管庫下部の土壤汚染調査)
- ② 仮登校通用門の設置 (仮設校舎の完成まで)
- ③ 仮設校舎の延床面積の増加
- ④ 既存体育館の改修 (上部開口部を防火仕様に変更)