

第7次生涯学習推進計画スケジュール（変更案）

	検討	10月			11月			12月			1月		2月	
				10/21										
体系案の提示、答申骨子案提示	第5回審議会（10/21）			10/21										
体系案の検討	委員各自			~10/25										
体系案の最終調整・確定	センター			10/28										
答申案作成	会長ほか委員数名			体系案と同時に作成開始										
答申案の意見聴取	委員													
答申案の修正	第6回審議会（11/11）				11/11									
答申案の協議	第7回審議会（12/○） 臨時会							12/ 16・18						
答申案の修正	委員各自							~12/20						
完成・答申	※提出方法は検討中							12/25	~1/10					
素案作成	センター							12/25			~1/21			
庁内会議（素案）	センター											2/4		
議会（素案）	センター											2/18		
報告（素案）	第8回審議会（2/21）											2/21		