

学校給食西共同調理場の事業評価及び次期事業契約締結スケジュール等について

1 現事業の概要

施設名称 (事業名称)	立川市学校給食西共同調理場 (みんなのくるりんキッチン) (立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備運営事業)
対象校	小学校 11校
事業手法	PFI (BT0) 方式
事業期間	平成23年4月～令和10年3月 うち、運営期間：平成25年4月～令和10年3月 (15年間)
事業類型	サービス購入型
選定事業者	グリーンハウスグループ 事業主体 (SPC)：株式会社立川スクールランチサービス 代表企業：株式会社グリーンハウス 構成員：株式会社梓設計、株式会社熊谷組、株式会社フジマック、株式会社日立ビルシステム、株式会社ジーエスエフ

2 現 PFI 事業の事業評価 (中間報告)

(1) 事業の評価

定量的な評価事項及び定性的な評価事項ともに概ね良好であり、事業目的が効果的に達成されたことが確認できたことにより、本事業を PFI 手法として実施したことは妥当であると評価する。

(2) 事業の課題

次期事業に向けた照明の LED 化及び空調設備の改修工事等が今後必要となる。

3 次期事業契約締結スケジュール (現時点での想定)

	R7		R8				R9			
	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月
次期事業スケジュールの検討	▶		文教委員会							
現PFI事業の事業評価	▶			文教委員会						
次期事業手法の検討	▶			文教委員会						
次期事業者選定等支援業務委託				本会議(補正予算)	契約締結					
実施方針等の作成					▶	文教委員会	入札公告			
事業費の積算					▶	本会議(補正予算)	入札公告			
事業者選定							▶		事業者決定	
次期運営協議									▶	次期事業開始